

## Protokoll der 1. Sitzung Baukommission Innensanierung Stadthaus 1 am 09.02.2015

**Bearbeiter:** Herr Tschöpe

**Tel.** 2306

**Datum:** 09.02.2015

**Teilnehmer/innen:**

Herr Fehlauer, CDU  
Herr Esser, SPD

Herr Pohlmann, ÖDP  
Herr Sumbeck, FDP

Herr Reinkemeier  
Herr Willamowski  
Frau Havermeier

Herr Heuer  
Herr Nienaber  
und der Unterzeichner

Herr Michel

**Verteiler:** Gesprächsteilnehmer, Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Münster, Fraktionsgeschäftsstellen, Ratsherren Richard Mol, Uwe Raffloer und Martin Schiller

Nach der Begrüßung der Teilnehmer zur konstituierenden Sitzung der Baukommission Innensanierung Stadthaus 1. durch Herrn Reinkemeier geben die Vertreter der Verwaltung inhaltliche Erläuterungen zur Thematik. Die dabei vorgestellte Präsentation ist als Anlage beigefügt.

Inhalt dieser ersten Sitzung der Baukommission ist insbesondere die Darstellung

- der bestehenden Beschluss- und Auftragslage und
- des aktuellen Projektstandes und der „Meilensteine Innensanierung Stadthaus 1.“

Die Baukommission wird sich zunächst mit den Bedarfen, die in einem sanierten Stadthaus 1 unterzubringen sind, wie z.B.

- Bürgerservicezentrum und Tourist Information
- Wahlbüro
- Ämterbelegung
- Unterbringung Verwaltungsvorstand und Bürgermeisterbüros
- Kantine
- Hausmeisterwohnung

befassen. Es ist vorgesehen, dass diese Bedarfsfestlegung Gegenstand einer Ratsvorlage wird, die in der letzten Beratungskette vor den Sommerferien 2015 beraten werden soll (Ratssitzung 17.06.2015).

Vor diesem Hintergrund ist bis zu den Sommerferien ein enger Sitzungsturnus erforderlich. Es wurden hierfür folgende Termine – jeweils montags, 16.00 h, vor den Fraktionssitzungen – vereinbart:

- 23.03.2015
- 27.04.2015
- 18.05.2015.

Sollte einer dieser Termine entbehrlich sein, könnte dieser dann auch entfallen.

Zudem wurden folgende Absprachen getroffen:

- Vorinformation der Baukommission über Vorlagen zur Thematik Innensanierung Stadthaus 1
- Vorlagen zur Thematik Innensanierung Stadthaus 1 werden den Teilnehmern der Baukommission parallel zum üblichen Versand per Mail zur Verfügung gestellt.

i. A.  
gez.

Andreas Tschöpe